

BILAN DU PARTENARIAT BAD-RDC

○ **Début des opérations** : **1973**


Volume de financement : **1,4 milliards UC**

~~Approbations depuis la reprise de la coopération:~~

- **11 opérations (450 millions d'UC, soit 720 millions USD)**
- **Plusieurs opérations multinationales : Etudes Inga, PRODAP (Pêche Lac Tanganyika), IFCOC (VIH, Ebola), PEAC (Electricité à l'Est)**

VENTILATION DES PROJETS EN COURS (RDC)

Ventilation en millions d'UC





PROBLEMES GENERIQUES AU PORTEFEUILLE

Faible performance opérationnelle résultant essentiellement des facteurs ci-dessous :

- 1) **Lenteur dans la mise en œuvre des projets**
- 2) **Versement irrégulier de la contrepartie nationale**
- 3) **Faible capacité d'exécution résultant de la faible capacité d'absorption (taux de décaissement 19%)**
- 4) **Absence de normes et standards techniques : faible qualité des réalisations physiques**
- 5) **Non-conformité aux règles et procédures de passation des marchés**
- 6) **Faible capacité de pilotage et de suivi-évaluation**
- 7) **Etc..**



Assistance au Secteur Privé

- Domaines d'intervention prioritaires

- Création, extension de capacités de production
- Infrastructures (BOT)
- Privatisation
- Promotion de PME
- Conseils

- Secteurs d'intervention

- Préférence: entreprises exportatrices valorisant des ressources locales

- Instruments de financement

- Prêts
- Participations
- Quasi fonds propres
- Garanties d'emprunts bancaires
- Lignes de crédit rétrocédée aux PME
- Garanties d'émission



Conditions de Financement du Secteur Privé

○ Pour le Gouvernement

Non imposition des intérêts

Libre rapatriement des intérêts

○ Pour l'Entreprise

- Majorité capital détenu par privés
- Gestion efficace et de type privé
- Bonne situation financière
- Impact / économie nationale

Prêts

- Montant <33% du coût
- Taux : du marché
- Durée 5 à 15 ans
- Délais de grâce : 1 à 3 ans
- Garantie: actifs, cautions bancaires
- Remboursement dans monnaie empruntée

Participations

- Max : 25% du capital social

TABLEAU DES OPERATIONS.
SITUATION DES PROJETS EN COURS D'EXECUTION.

SECTEUR	INTITULE DU PROJET		MONTANT (UC)		Taux de Decaissement	LOCALISATION				DATES IMPORTANTES		
			ENGAGE	DECAISSE						SIGNATURE	MISE EN VIGUEUR	FIN
Agriculture Développement rural	PRESAR	Projet de Rehabilitation du Secteur Agricole et Rurale	35 000 000,00	3 184 899,39	9%	Katanga	Kasai Or	Kasai Occ	-	02/02/2006	02/02/2006	31/01/2013
	PARSAR	Projet d'Appui a la Rehabilitation du Secteur Agricole et Rurale	25 000 000,00	2 198 416,59	9%	Bas-Congo	Bandundu	-	-	02/04/2005	02/04/2005	31/03/2011
	ESA	Etudes du secteur Agricoles	1 850 000,00	27 356,41	1%	Bas-Congo	Bandundu	2 Kasai - Kin	Manie - P. Orient	10/11/2006	10/11/2006	31/12/2009
	PRODAP	Projet d'Appui au programme Regionale d'Amenagement Integre du Lac Tanganyika.	11 750 000,00	-	0%	RDC	BURUNDI	TANZANIE	ZAMBI	02/01/2005	02/01/2005	02/01/2010
Quatre(4) operations dont trois(3) projets et une(1)etude.			73 600 000,00	5 410 672,39	7%							
Infrastructures	Routes	Projet de rehabilitation des routes Nsele-Lufimi & Kwango-Kenge (y compris Etudes)	52 450 000,00	158 481,54	0%	Kinshasa	Bandundu	Kasai Occ	Kasai Oriental	29/12/2005	29/12/2005	31/01/2010
	Energie 1	Projet de rehabilitation et de renforcement des centrales hydro-elect d'Inga et du reseau de Kinshasa	35 700 000,00	-	0%	Kinshasa	Bas-Congo	-	-	04/10/2008	04/10/2008	04/10/2011
	Energie 2	Etudes de faisabilité du site d'Inga	9 510 000,00	-	0%	-	Bas-Congo	-	-			
	PEASU	Projet d'Alimentation en Eau Potable et d'Assainissement en Milieu Peri-urbain	70 000 000,00	-	0%	Bas-Congo	Equateur	Kasai Occ	-	08/09/2007	04/04/2008	31/07/2012
Trois(3) operations qui sont des projets .			167 660 000,00	158 481,54	0%							
Secteurs Sociaux	PAPDDS/Santé	Projet d'Appui au Plan Directeur de Développement de la santé en Province Orientale	25 000 000,00	1 260 583,75	5%	P. Orientale	-	-	-	25/05/2004	25/05/2004	30/09/2010
	PASE/Education	Projet d'Appui au Secteur de l'Education	5 230 000,00	3 242 600,00	62%	Toute la RDC				25/05/2004	30/12/2004	31/12/2009
	PARSEC	Projet d'Appui à la Reinsertion socio-Economique post Conflit	15 000 000,00	-	0%	Katanga	N.Kivu- S.Kivu	P.Orientale	Maniema	08/09/2007	na	02/09/2008
Trois(3) operations qui sont des projets .			45 230 000,00	4 503 183,75	10%							
Multisectoriel	PMURIS	Projet Multisectoriel de Réhabilitation socio-économique	27 000 000,00	6 833 479,58	25%	Kinshasa	Bas-Congo	-	-	06/04/2003	02/03/2004	31/12/2008
	PAIM	Projet d'Appui Institutionnel Multisectoriel	3 230 000,00	1 907 037,76	59%	Kinshasa	-	-	-	06/04/2003	10/01/2003	30/09/2008
	PARER	Projet d'Appui à la Relance Economique et à la Réunification	47 500 000,00	45 873 659,68	97%	Toute la RDC				15/12/2003	28/07/2004	31/03/2009
Trois(3) operations qui sont des projets .			77 730 000,00	54 614 177,02	70%							
Secteur privé	Minier	Tenke Fungurume	67 114 093,96	-	0%	Katanga	-	-	-	na	na	na
	Microfinances	Advance Bank	671 140,94	-	0%	Kinshasa	-	-	-	na	na	na
Deux(2) operations.			67 785 234,90		0%							
TOTAL: Quinze(15) opérations dont 12 projets actifs y compris l'étude.		pour une valeur en de UC	432 005 234,90	64 686 514,70	15%	localisés sur toute l'étendue de la RDC sont en cours d'exécution.						
		soit l'équivalent en USD de	643 687 800,00	96 382 906,90	15%							

**TABLEAU DES OPERATIONS.
SITUATION DES PROJETS EN COURS D'EXECUTION.**

SECTEUR	INTITULE DU PROJET		MONTANT (UC)		Taux de Decaissement	LOCALISATION				DATES IMPORTANTES		
			ENGAGE	DECAISSE						SIGNATURE	MISE EN VIGUEUR	FIN
Agriculture Développement rural	PRESAR	Projet de Rehabilitation du Secteur Agricole et Rurale	35 000 000,00	3 184 899,39	9%	Katanga	Kasai Or	Kasai Occ	-	02/02/2006	02/02/2006	31/01/2013
	PARSAR	Projet d'Appui a la Rehabilitation du Secteur Agricole et Rurale	25 000 000,00	2 198 416,59	9%	Bas-Congo	Bandundu	-	-	02/04/2005	02/04/2005	31/03/2011
	ESA	Etudes du secteur Agricoles	1 850 000,00	27 356,41	1%	Bas-Congo	Bandundu	2 Kasai - Kin	Manie - P. Orient	10/11/2006	10/11/2006	31/12/2009
	PRODAP	Projet d'Appui au programme Regionale d'Amenagement Integre du Lac Tanganyika.	11 750 000,00	-	0%	RDC	BURUNDI	TANZANIE	ZAMBI	02/01/2005	02/01/2005	02/01/2010
Quatre(4) operations dont trois(3) projets et une(1) etude.			73 600 000,00	5 410 672,39	7%							
Infrastructures	Routes	Projet de rehabilitation des routes Nsele-Lufimi & Kwango-Kenge (y compris Etudes)	52 450 000,00	158 481,54	0%	Kinshasa	Bandundu	Kasai Occ	Kasai Oriental	29/12/2005	29/12/2005	31/01/2010
	Energie 1	Projet de rehabilitation et de renforcement des centrales hydro-elect d'Inga et du reseau de Kinshasa	35 700 000,00	-	0%	Kinshasa	Bas-Congo	-	-	04/10/2008	04/10/2008	04/10/2011
	Energie 2	Etudes de faisabilité du site d'Inga	9 510 000,00	-	0%	-	Bas-Congo	-	-			
	PEASU	Projet d'Alimentation en Eau Potable et d'Assainissement en Milieu Peri-urbain	70 000 000,00	-	0%	Bas-Congo	Equateur	Kasai Occ	-	08/09/2007	04/04/2008	31/07/2012
Trois(3) operations qui sont des projets .			167 660 000,00	158 481,54	0%							
Secteurs Sociaux	PAPDDS/Santé	Projet d'Appui au Plan Directeur de Développement de la santé en Province Orientale	25 000 000,00	1 260 583,75	5%	P. Orientale	-	-	-	25/05/2004	25/05/2004	30/03/2010
	PASE/Education	Projet d'Appui au Secteur de l'Education	5 230 000,00	3 242 600,00	62%	Toute la RDC				25/05/2004	30/12/2004	31/12/2009
	PARSEC	Projet d'Appui à la Reinsertion socio-Economique post Conflit	15 000 000,00	-	0%	Katanga	N.Kivu- S.Kivu	P.Orientale	Maniema	08/09/2007	na	02/03/2008
Trois(3) operations qui sont des projets .			45 230 000,00	4 503 183,75	10%							
Multisectoriel	PMURIS	Projet Multisectoriel de Réhabilitation socio-économique	27 000 000,00	6 833 479,58	25%	Kinshasa	Bas-Congo	-	-	06/04/2003	02/03/2004	31/12/2008
	PAIM	Projet d'Appui Institutionnel Multisectoriel	3 230 000,00	1 907 037,76	59%	Kinshasa	-	-	-	06/04/2003	10/01/2003	30/09/2008
	PARER	Projet d'Appui à la Relance Economique et à la Réunification	47 500 000,00	45 873 659,68	97%	Toute la RDC				15/12/2003	28/07/2004	31/03/2009
Trois(3) operations qui sont des projets .			77 730 000,00	54 614 177,02	70%							
Secteur privé	Minier	Tenke Fungurume	67 114 093,96	-	0%	Katanga	-	-	-	na	na	na
	Microfinances	Advance Bank	671 140,94	-	0%	Kinshasa	-	-	-	na	na	na
Deux(2) operations.			67 785 234,90		0%							
TOTAL: Quinze(15) opérations dont 12 projets actifs y compris l'étude.			432 005 234,90	64 686 514,70	15%	localisés sur toute l'étendue de la RDC sont en cours d'exécution.						
soit l'équivalent en USD de			643 687 800,00	96 382 906,90	15%							

Liste des projets de la République Démocratique du Congo - RDC

TABLEAU DES OPERATIONS 2001 à 2008

Project/Project Status	Task Manager	Sector	Financing Source	Financing Instrument	ADF N°	Approval Date	Signature date	Effectiveness Date	Current Disb. Deadline	Amount signed	Amount Canceled	Net Loan Amount	Total Amount Disbursed	Undisbursed Balance	% Disb.
Approved															
PROG. D'AMENAG. LAC TANGANYIKA (RDC)	Jean-Louis KROMER	Fish./Mari.Food	ADF	Project	ADF009	17.11.2004	01.02.2005	#	31.01.2012	6,790,000.00 UAC	0.00 UAC	6,790,000.00 UAC	0.00 UAC	6,790,000.00 UAC	0.00
On-Going															
PROJET REHABILITATION SECTEUR AGRICOLESE	Mamadou Lamine KANE	Agriculture	ADF	Project	ADF009	19.05.2004	25.05.2004	04.02.2005	31.03.2011	18,000,000.00 UAC	0.00 UAC	18,000,000.00 UAC	1,200,210.45 UAC	16,799,789.55 UAC	6.67
				Project Cycle Grant	ADF009	19.05.2004	25.05.2004	04.02.2005	31.03.2011	7,000,000.00 UAC	0.00 UAC	7,000,000.00 UAC	207,792.79 UAC	6,792,207.21 UAC	2.97
ETUDE DU SECTEUR AGRICOLE (PECHE, FORÉT,	Samba Bocyary TOUNKARA	Fish./Mari.Food	ADF	Project Cycle Grant	ADF010	28.06.2006	11.10.2006	17.01.2007	#	1,850,000.00 UAC	0.00 UAC	1,850,000.00 UAC	0.00 UAC	1,850,000.00 UAC	0.00
REHABILITATION SECT AGRI & RURAL PROV 3K	Mouidi AYACHI	Rural Developm.	ADF	Project Cycle Grant	ADF010	12.12.2005	02.02.2006	12.05.2006	31.01.2013	35,000,000.00 UAC	0.00 UAC	35,000,000.00 UAC	941,253.11 UAC	34,058,746.89 UAC	2.69
PROJET DE REHAB. DES ROUTES NSELE - LUFU	Mamady SQUARE	RoadTran/Highw a	ADF	Institutional Support & Rehabilitation Grant	ADF010	19.12.2005	29.12.2005	#	31.01.2010	52,450,000.00 UAC	0.00 UAC	52,450,000.00 UAC	0.00 UAC	52,450,000.00 UAC	0.00
PROJET D'APPUI AU SECTEUR DE L'EDUCATION	Corbin Michel Casimir GUEDEGBE	Education	ADF	Institutional Support & Rehabilitation Grant	ADF009	17.03.2004	25.05.2004	30.12.2004	31.12.2009	5,230,000.00 UAC	0.00 UAC	5,230,000.00 UAC	2,171,208.20 UAC	3,058,793.80 UAC	41.51
Sante I Appui au PDDS en Prov.Orientale	Mohamed Mohsen CHAKROUN	General Health	ADF	Project	ADF009	17.03.2004	25.05.2004	17.03.2005	30.09.2010	20,000,000.00 UAC	0.00 UAC	20,000,000.00 UAC	201,278.74 UAC	19,798,721.26 UAC	1.01
				Institutional Support & Rehabilitation Grant	ADF009	17.03.2004	25.05.2004	17.03.2005	30.09.2010	5,000,000.00 UAC	0.00 UAC	5,000,000.00 UAC	0.00 UAC	5,000,000.00 UAC	0.00
Projet.Multisec.rehab.Socio-éco.(PMURIS)	Ibrahima Amadou TRAORE	Multi-Sector	ADF	Project	ADF009	20.12.2002	04.06.2003	03.02.2004	30.04.2007	27,000,000.00 UAC	0.00 UAC	27,000,000.00 UAC	3,748,310.16 UAC	23,251,689.84 UAC	13.88
APPUI RELANCE ECONOM. ET REUNIFICATION	Andre NZAPAYEKE	Multi-Sector	ADF	Structural Adjustment	ADF009	10.12.2003	15.12.2003	28.07.2004	31.12.2006	44,500,000.00 UAC	0.00 UAC	44,500,000.00 UAC	44,500,000.00 UAC	0.00 UAC	100.00
				Institutional Support & Rehabilitation Grant	ADF009	10.12.2003	15.12.2003	28.07.2004	31.12.2006	3,000,000.00 UAC	0.00 UAC	3,000,000.00 UAC	798,256.83 UAC	2,201,743.17 UAC	26.61
PROJET D'APPUI INSTITUTIONNEL MULTISECTO	Andre NZAPAYEKE	Pub.Sec.Manage	ADF	Institutional Support & Rehabilitation Grant	ADF009	13.11.2002	04.06.2003	01.10.2003	31.12.2006	3,230,000.00 UAC	0.00 UAC	3,230,000.00 UAC	1,325,601.03 UAC	1,904,398.97 UAC	41.04
APPUI PROGRAMME RENFORCEMENT CAPACITES	Andre NZAPAYEKE	Institut.Suppo.	ADF	Institutional Support & Rehabilitation Grant	ADF008	20.06.2001	18.07.2001	18.10.2001	30.06.2006	1,970,000.00 UAC	328,671.38 UAC	1,643,328.62 UAC	1,643,328.62 UAC	0.00 UAC	100.00

BUREAU DE REPRESENTATION REGIONALE EN RDC ET RC

Project/Project Status	Task Manager	Sector	Financing Source	Financing Instrument	ADF N*	Approval Date	Signature date	Effectiveness Date	Current Disb. Deadline	Amount signed	Amount Canceled	Net Loan Amount	Total Amount Disbursed	Undisbursed Balance	% Disb.
Completed(Physical Imp.)															
AIDE HUMANITAIRE D'URGENCE GOMA	Nadine Lambion TEZZO	Primary Educat.	SRF	Emergency Assistance	Not assigned	28.03.2002	16.05.2002	#	31.12.2002	500,000.00 USD	0.00 USD	500,000.00 USD	0.00 USD	500,000.00 USD	0.00
APUREMENT DES ARRIERES DE LA RDC	Assitan DIARRA-THIOUNE	Other Multi Sec	ADF	Institutional Support & Rehabilitation Grant	ADF009	26.06.2002	22.07.2002	01.10.2002	22.07.2003	36,500,000.00 UAC	42,931.80 UAC	36,457,068.20 UAC	36,457,068.20 UAC	0.00 UAC	100.00
				Supplementary Financing Mechanism (SFM)	ADF009	26.06.2002	22.07.2002	30.10.2002	22.07.2003	11,770,000.00 UAC	53,257.92 UAC	11,716,742.08 UAC	11,716,742.08 UAC	0.00 UAC	100.00
APUREMENT DES ARRIERES DE LA RDC II	Assitan DIARRA-THIOUNE	Other Multi Sec	ADB	Restructuring	Not assigned	26.06.2002	01.07.2002	29.01.2003	31.12.2005	*	0.00 CHF	*	*	*	*
APUREMENT DES ARRIERES DE LA RDC III	Assitan DIARRA-THIOUNE	Other Multi Sec	ADB	Restructuring	Not assigned	26.06.2002	01.07.2002	29.01.2003	31.12.2005	*	0.00 CHF	*	*	*	*